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Tässä julkaisussa esitetään osaksi toteutuman seurantaan perustuvia, osaksi muuten arvi-
oituja tietoja yleisimpien tienpitotoimenpiteiden kustannuksista. Kustannusten muutos vuo-
desta 1990 on ollut pieni, joten monia kustannusarvoja ei ole katsottu tarpeelliseksi muuttaa 
ollenkaan. Suurimmat muutokset on tehty taulukoihin 3.1 ja 5.2. 
Tiedot soveltuvat kustannusten yleispiirteiseen arviointiin. Huomattakoon kustannusten 
usein suun vaihteluväli riippuen toimenpiteen laajuudesta ja paikallisista olosuhteista. 
Julkaisun kehittämistä varten tutkimuskeskus ottaa mielellään vastaan toivomuksia ja huo-
mautuksia. Tiedot on suunnitte luosaston tutkimuskeskuksessa koonnut erikoistutkija Nils 
Halla. 
Helsingissä heinäkuussa 1991 
Tutkimuskeskus 
TIEHALLITUS, tutkimuskeskus 
Pasilan virastokeskus, Opastinsilta 12 A7, Helsinki 
P133, 00521 Helsinki, puhelin vaihde (90)1541, telekopio (90)154 2803 
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1 KÄYTTÄJÄLLE 
1.1 Kustannusarvojen tarkkuus 
Taulukoissa 3.1 ...5.5 ilmoitetut markkamäärät ovat toimenpiteen tai toimenpidejoukon kus-
tannusten koko maan keskimääräisiä arvoja. Ne ovat tarkoitetut antamaan käsitys keski-
määräisten kustannusten suuruusluokasta. Toteutumatietojen perusteella on havaittu, 
että saman toimenpiteen alueelliset kustannusvaihtelut saattavat olla varsin suuria. 
Kustannuseroja saavat aikaan enlaiset ympäristöolosuhteet sekä erot työmäärissä ja  töiden 
toteutustavassa. Maasto-, ilmasto- ja erityisesti maankäyttöolosuhteet vaihtelevat melkoi-
sesti; tienrakennusaineiden, erityisesti soran yms. hankinta on joillakin alueilla normaalia 
kalliimpaa. 
Mikäli sama rakennusorganisaatio toteuttaa useampaa hanketta samanaikaisesti, voivat 
toimennepidekustannukset olla pienemmät, kuin jos jokaista hanketta varten perustettaisiin 
oma organisaatio. Säästöjä koituu tällöin lähinnä yhteiskustannuksissa, joiden osuus koko-
naiskustannuksista on n. 16%. 
1.2 Kustannustiedot 
Julkaisussa on toimenpideyhdistelmien ja yksittäisten toimenpiteiden keskimääräisiä kus-
tannuksia vuoden 1990 ennakoidussa hintatasossa eli tienrakennuskustannusindeksin 
pisteluvun 130 mukaisina. Eri lähteistä saadut kustannustiedot on tarvittaessa korjattu v. 
1990 kustannustasoon tienrakennuskustannusindeksin (tai jonkun sen osaindeksin) 
avulla. 
Tr-indeksi uudistettiin viimeksi v. 1987, jolloin otettiin perusvuodeksi v. 1985. Koska tilasto-
keskus ei ole laskenut uuden indeksin pistelukuja vuosilta 1985-86, on alla olevan asetel-
man luvut laskettu julkaistuista indekseistä tilastokeskuksen ilmoittamalla kertoimella 1,43. 
Samoin vanhan indeksin pisteluvut vuosilta 1980-81 perustuvat vuoden 1972 indeksiin. 
Tr-indeksisarja sekä päällysteiden urakkahintaindeksi vuosilta 1980-1990 sekä ennuste 
vuodelle 1991 on seuraava (lähde: E, /1/): 
Vuosi Vanha tr.indeksi Uusi tr-indeksi Vanha pää/Und. Uusi p.ind. 
1980 97 68 100 61 
1981 110 77 111 68 
1982 122 85 118 72 
1983 132 92 132 81 
1984 139 97 139 85 
1985 145 101 164 100 
1986 148 104 113 69 
1987 154 108 113 69 
1988 163 114 107 65 
1989 170 123 112 65 
1990 130 67 
136 68 
1992E 140 
Taulukoissa 3.4 ja 3.5 on kustannustaso ilmoitettu päällystystöiden urakkahintaindeksin 
mukaan. 1 ndeksin hei lahteluissa heijastuvat bitumituotteiden hi ntakehitys ja alan ki Ipal luti-
lanne. 
TIEN - Tutkimuskeskus 
Mitä maksaa? 1991 
Pääomakustannuksia ei annetuissa kustannustiedoissa ole mukana, ei myöskään 
(ellei toisin mainita) hallinto- ja yhteiskustannuksia: ilmoitettu kustannus on siis ns. 
työkustannus. Päällysteiden urakkahinnoissa ovat kuitenkin mukana urakoitsijoiden 
pääomakustannukset. 
1.3 Kustannusten jakautuminen kustannuslajeille 
Toimenpiteen kustannukset jakautuvat tienrakennustöissä (tiet ja sillat) eri kustannuslajeille 
seuraavasti: 
Palkat 5 % 
Kuljetukset 7 % 
Vuokrakoneet 6 % 
Materiaalihankinnat 8 % 
Muut kustannukset 5 % 
Urakat 69 % 
Lisäksi tulevat yhteiskustannukset, jotka pääosin muodostuvat palkoista. Esitetty jako on 
keskimääräinen ja suuntaa antava ja perustuu vuoden 1990 toteutumatietoihin. 
Vastaava jakautuma kunnossapitotöissä oli v. 1988 seuraava: 
Palkat 32 % 
Kuljetukset 11 % 
Konetyö 8 % 
Matenaalihankinnat 21 % 
Muut 8% 
Urakat 20 % 
Taulukkoon 3.1 (s. 7) on otettu mukaan myös yhteiskustannukset, joita tässä jakautumassa 
ei ole otettu huomioon. 
1.4 Tarkemmat kustannustiedot 
Paras alueellinen tietous en toimenpiteiden toteutuneista kustannuksista on TIEL:n toteut-
tavilla yksiköillä eli piireillä. 
Yleiskuva koko maan kustannustilanteesta on tiehallituksen ko. osatoiminnan vastuuyksi-
köillä. Niistä tärkeimmät ovat: 
TIEH: 
Esikunta (lyhenne E) 
Tielaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelmat, perustienpidon ja muun kehittämisen 
suunnitelmat (viimeisin Tie-2010) 
Hallinto-osasto 
- Oikeuspalvelut (Ho): Maanlunastus- ja kor'usasiat 
Suunnitteluosasto 
- Kehittämiskeskus (Skk): Tiensuunnittelun normit, liikenteen ohjaus, ympäristökustan-
nukset 
- Tutkimuskeskus (Stk): Liikenneturvallisuustoimenpiteiden kustannukset 
- Tiensuunnittelu (Sts): Suurten tiehankkeiden (moottori- ja moottoriliikennetiet), myös 
muiden tiehankkeiden ja tievalaistuksen kustannukset 
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- Sillansuunnittelu (Sss): Siltojen kustannukset 
Tuotanto-osasto 
- Tuotannon ohjaus (To): Tienrakentamisen taloudellisuus-, tuottavuus- ja tehokkuus- 
seuranta, tietoja toteutuneista kustannuksista 
- Tekniset palvelut (Tt): Päällystämisen kustannukset 
- Tuotannon kehittämispalvelut (Tk): Teiden kunnossapitotoimenpiteiden kustannukset 
- Tieliikenteen palvelut (Tp): Paikallisteiden korvausasiat, yksityistieasiat. 
Jonkin tietyn alueellisesti paikallistetun toimenpiteen kustannustietojen ensisijainen 
lähde on vastaava TIEL:n piiri. 
TIEH - Tutkimuskeskus 
Mitä maksaa? 1991 
2 KUSTANNUSTALUKOT 3.1 -6: Yleistä 
Toimenpiteiden kokonaiskustannukset muodostuvat ns. työkustannuksista ja yhteiskustan-
nuksista. Yhteiskustan nuksiin kuuluvat mm. tukikohta ja työmaasuojat, muu sosiaalitoi mi nta 
ja koulutus, työnjohto, toimi stohenkilöstö, mittaustyö, laadunvalvonta ja varaston hoito. 
Teiden ja siltojen rakennustöissä (taulukot 4.1, 5.1 ja 5.2) yhteiskustannusten osuus on n. 
14 % kokonaiskustannuksista (vai hdellen eri piireissä 8 % ja 24 % välillä). 
Kohtien 4.1, 5.1 ja 5.2 toimenpiteiden ilmoitettu kustannus sisältää hankkeen omat yhteis-
kustannukset. Piiri- ja keskushallinnosta (TIEH) koituvia hallintokustannuksia ei ole otettu 
huomioon. Niiden jakamiseen oikeassa suhteessa eri toimenpiteille ei ole olemassa perus-
teita. 
Suunnittelun- ja maanlunastustuksen kustannukset eivät ole mukana ja ne on tarvittaessa 
arvioitava erikseen. Keskimäärin suunnittelukustannukset ovat n. 7...8 prosenttia hankkeen 
kustannuksista. Piirien välillä on huomattavia eroja ja suunnittelukustannusten suhteellinen 
osuus on viime vuosina ollut nousussa. 
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3 TIESTÖN HOITO JA KUNNOSTUS 
3.1 Eri päällystetyyppien keskimääräisiä vuotuisia kunnossapitokustannuksia 
Lisätietoja: Tt Tr-ind. 136/1 991 
Päällyste Kestopääli. Öljysora Sora 
mWkm, vuosi mklkm, vuosi mWkm, vuosi 
Kustannuserä 36401) 490 140 
Hoito2 * 28 600 * 11 200 * 8 100 
- päällysteen kesähoito 1 300 900 900 
- päällysteen talvihoito 16 400 7 100 5 200 
- liikenteen ohjaus 5 500 1 400 600 
- muu hoito 5 400 1 800 1 400 
Kunnostus3 * 27 100 *3 700 *3 200 
- päällysteen kunnostus 25 800 2 500 1 800 
- muu kunnostus 1 300 1 200 1 400 
Yhteiskustannukset4 *5 000 * 5 000 *5 000 
Yhteensä * 60 700 * 19 900 * 16 300 
Lähde: Tt, /2/ 
" Keskimääräinen KVL 
2) Kp 	 Ös 	 Sr 
- kesähoito 	 Paikkaus 	 Paikkaus 	 Tasaus, pölynsidonta 
- taMhoito Lumenpoisto ja liukkaudentorjunta 
- liikenteen ohjaus 	Liikennemerkit, ajoratamaalaukset 
- muu hoito 	 Maisemanhoito, puhtaanapito, tievalaistuksen sekä kaiteiden, reunapaalujen 
ja aftojen kunnossapito 
3)- päällysteen kunnos- Pintaaminen 	Pintaaminen 	Sorastus 
tus 
- muu kunnostus 	Kuivatus (ojat, sillat, rummut) 
4tKeskimääräiset hankkeen johtamisesta, työnsuunnittelusta, -johdosta ja valvonnasta sekä toimistotehtävistä, 
rakennuksista ja maa-alueista aiheutuvat menot (ei sisällä piiri- ja keskushallinnon kustannuksia). 
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3.2 Liikenteen ohjauksen ja tievalaistuksen käytän ja kunnossapidon kustannuksia 
(energia, valaisimien huolto) 
Lisätietoja: Skk 	 Tr-ind. 136/1 991 
Kohde 	 Kustannus mklkm/vuosi 
Liikennevalot (mk/Iiittymä/vuosi) 	 12 500 
Tievalaistus 
- 2+2-kaistaiset tiet 	 22 000.. .33 000 
- 2-kaistaiset tiet (vt, kt) 	 14 000.. .24 000 
- 2-kaistaiset tiet (muut mt, pt 	 12 000... 14 200 
- kevyen liikenteen tiet 	 6 000... 10 000 
- kanavoitu liittymä (mmk/kohde) 	 15 000...25 000 
Lähde: Skk 
3.3 Lauttojen vuotuisia käyttö- ja kunnossapitokustannuksia (palkat, alusten ja los-
sien juoksevat kulut, ei pääomakustannuksia) 
Lisätietoja: Tk 	 Tr-ind. 136/1 991 
Kohde 	 Kustannus mmk/v 
Lautta-alus11 	 - 	 10,9/paikka 
Lossi2 	 1,5/paikka 
Lähde: Tk 
"Vapaasti kulkeva, yhteensä 4 paikkaa; niillä liikennöi 1-2 alusta vuodenajasta riippuen. 
2)  Vaijeri-ohjattu, yht. 62 paikkaa. 
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3.4 Eniten käytettyjen tiepäällysteiden yksikköhintoja mk/m 2 
(Urakkahin nat sisältäen myös sideai ne-, kiviaines- ja tartukekustannukset) 
Lisätietoja: Tt 
	
PääII.-ind. 68/1 991 
Päällyste 	 Hinta mWrn2 1) 
Asfalttibetoni 120 kg/m2 20,00 
Asfalttibetoni 100 kg/m 2 17,00 
Kevyt astalttibetoni 100 kg/m 2 14,00 
Oljysora 100 kg/m 2 11,00 
Soratien pintaamineri (SOP) 6,00 
Tasausmassa (kokonaishinta) 150,00 mkltn 
Lähde: /3/ 
Taulukossa 3.5 on esimerkkinä eri tietyyppien päällysteiden uusimiskustannuksia. Ne si-
sältävät myös kiviaineksen ja tartukkeen. Kustannukset perustuvat v. 1991 urakkahintoihin 
ja TIEL:n materiaalipankin kiviaineshintoihin sekä sideaineen todelliseen hintaan. 
3.5 Eri tietyyppien keskimääräisiä päällysteen uusimiskustannuksia 
(Urakat, rakennuttajan kiviaines) 
Lisätietoja: Tt 
Tietyyppi (päällystettävä leveys) Mk/km 
Asfalttibetonl: 
- moottoritie (2 x 8-13 m) 310 000...520 000 
- valtatie, kantatie (8 m) 160 000 
- seudullinen tie (7 m) 133 000 
- kokoojatie, yhdystie (6 m) (kevyt-AB.) 96 000 
Öljysora: 
- valtatie, kantatie (8 m) 96 000 
- seudullinen tie (7 m) 84 000 
- kokoojatie, yhdystie (6 m) 72 000 
Soratien pintaaminen (6 m) 30 000 
Kevyen liikenteen tie (3 m, AB-päällyste) 48 000 
11 Hinnat koskevat suuria tienpäävystyskohteita. Pientöissä yksikköhinnat ovat kertaluokkaa suuremmat. 
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4 TIESTÖN YLLÄPITOINVESTOINNIT 
4.1 Vanhan tien rakenteen (ja suuntauksen) parantaminen (Mk/km)" 
Lisätietoja: Sts Tr-ind. 136/1 991 
Tietyyppi Mk/km 
Kestopäällystetty tie 
- rakenteen parantaminen 330 000. ..1 200 000 
- keskimäärin 760 000 
- 50% suuntauksen parantaminen + leventäminen 650 000...4 700 000 
- keskimäärin 2 700 000 
Öljysoratie 
- rakenteen parantaminen 330 000...1 400 000 
- keskimäärin 550 000 
- 50% suuntauksen parantaminen + leventäminen 650 000...2 000 000 
- keskimäärin2 1 400 000 
Soratie 
- rakenteen parantaminen (rp) 220 000. ..440 000 
- keskimäärin3 330 000 
- rp + sirotepintaus 270 000. ..490 000 
- keskimäärin 380 000 
- rp + päällystys 550 000. ..870 000 
- keskimäärin 760 000 
- suuntauksen parantaminen + päällystys 870 000... 1 600 000 
- keskimäärin 1 300 000 
Soratien parantaminen soratienä 330 000 
Lähde: /4/ 
SILLAT: ks. taulukko 5.2 
" Hankekustannus, ei sisällä suunnittelu- eikä maanlunastuskustannuksia 
2)  Tie kestopäällystetään 
3 Tietä ei päällystetä Öljysoralla 
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5 TIESTÖN KEHITTÄMINEN 
5.1 Tienrakentamisen kustannuksia" 
Lisätietoja: Sts, To 	 Tr-ind. 136/1 991 
Toimenpide 	 Mmk/km 
Moottoritie 16. ..50 
-keskimäärin 21 
- vaikea maasto/taajamaolosuhteet 22.. .50 
- helpot haja-asutusalueet 16.. .22 
Moottoriliikennetie 5...15 
-keskimäärin 11 
- vaikea maasto (pehmeikköjä) 11.. .15 
- helppo maasto (kantava) 4.. .7 
4-kaistainen tie 
- uusi, taajamassa 20...35 
4-kaistaistaminen 7.. .30 
-keskimäärin 14 
- pehmeikköalueella/taajamaolosuhteet 15... 30 
- kantavat, helpot olosuhteet 6... 11 
2-kaistainen maantie (uusi) 1 ,5...1 1,0 
- keskimäärin (kestopäällyste) 3,3 
- taajamassa 7 
- taajamassa, vaikeat olosuhteet 11 
- päätie, korkeatasoinen seudullinen tie 3,3...5,5 
- alempitasoinen seudullinen tie; kokooja- tai yhdystie 1 ,5...3,0 
Paikallistie 1,1...2,7 
-keskimäärin 1,9 
Kevyen liikenteen väylä (erillinen) 0,5...2,8 
-keskimäärin 0,9 
- paljon siltojalpäätien työnaikaisia siirtoja 2,2 
- vähän siltoja 0,7 
- korotettu (jalkakäytävä) 0,4 
- alitustunneli 0,9 
Lähde: /3/ 	 ks. myös huomautusta seuraavalla sivulla 1 
1)  Hankekustannus, kustannuksissa mukana tiejärjestelyt. Ei sisällä suunnittelu- eikä maanlunastuskustan-
nuksia. 
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Tienrakentamisen kustannuksia 
Kustannusten muodostamiseen vaikuttavat tiejärjestelyjen laajuus, siirrettävien ja'tai suo-
jeltavien laitteiden ja rakenteiden määrä. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat tien tekninen stan-
dardi sekä maaston vaikeusaste ja perustamisolosuhteet sekä rakennettavien siltojen 
määrä. 
5.2 Siltojen rakentaminen ja ylläpito 
Lisätietoja: Sss 	 Tr-i nd. 136/1991 
Toimenpide Mk/silta 
Pienen sillan uusiminen" 
- jännemitta 4...6 m 320 000 
-jännemitta n. 10 m 620 000 
- jännemitta n. 15 m 800 000 
Rautatien alitus/ylitys 2 3 000 000 
Kevyen liikenteen alikulku 600 000 
Kevyen liikenteen ylikulku 850 000 
Risteyssillan rakentaminen3 mk/m2 
-suurin jännemitta 15...25m 4000 
Vesistösillan rakentaminen mk/m2 
- suurin jännemitta 15...25 m 5 000 
- suurin jännemitta 30...50 m 6 000 
Lähde: Sss 
Huomautus: 	Kustannusarvoihin sisältyvät kaikki itse siltaan liittyvät työt mutta eivät 
hankkeeseen mandollisesti kuuluvien tiejärjestelyiden kustannukset, jotka 
on arvioitava erikseen. Hankkeen yhteiskustannukset sisältyvät kus-
tannuksiin. 
1)Ylläpitoinvestointi: nämä ovat usein ns. painorajoitettuja siltoja. Tavaflisimmat uudet sillat ovat tyypiltään 
betonielementtisiltoja, teräsbetonisia laatta- tai laattakehäsiltoja sekä puisia palkkisiltoja. 
2)Tarkempi arvio rautatien ylitykselle voidaan tehdä risteyssillalle annetulla m2 -hinnalla. 
Lasketaan sillan kokonaispinta-alan (= kokonaispituus x hyötyleveys) neliömetriä kohden. 
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5.3 Liikennevalot ja tievaIaistus 1 
Lisätietoja: Skk, Sts 	 Tr-ind. 136/1 991 
Toimenpide 	 Kustannus mk 
Liikennevalot (mk/liittymä) 250 000.. .430 000 
Suojatievalot (mk/kohde) 75 000 
Tievalaistus (mk/km) 
Metallipylväät ja maakaapeIP 
- 2+2-kaistaiset tiet (mo, mt) 360 000.. .430 000 
- 2-kaistaiset tiet (mol, mt) 330 000. ..370 000 
- kevyen liikenteen tiet 200 000.. .250 000 
Puupylväät ja ilmakaapeli 
- 2-kaistaiset tiet (vt, kt) 110 000... 155 000 
- 2-kaistaiset tiet (muut mt, pt) 110 000... 130 000 
- kevyen liikenteen tiet 80 000... 100 000 
- kanavoidun liittymäri valaistus (mk/kohde) 110 000...200 000 
Lähde: Skk, Sts 
" Työkustannus 
2)  Mo, mol: ramppien valaistus ei ole mukana 
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5.4 Liikenteen ohjaus- ja palveluvarusteita" 
Lisätietoja: Skk, Tt 	 Tr-ind. 136/1991 
Toimenpide Kustannus mk 
Kaiteet ja aidat (mk/km) 
- suoja-aita 90 000...105 000 
-kaide 140000 
Hirviaita (mklaitakm) 
- järeä puu pylväillä 110 000 
Liikennemerkki (mk/kpl) 
- vakiokokoinen 700... 1 000 
Opastustaulu (mk/m2) 
- valaisematon 2 000 
Portaali (valaistu, mk/kpl) 33 000.. .65 000 
Ajoratamerkinnät (mk/km) (maalattu viiva) 2 000 
Kestomerkinnät (mk/m2 
- pintamerkintä (keskimäärin) 35 
- upotusmerkintä (keskimäärin) 150 
Lähteet: Skk, Tt 
" Työkustannus 
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5.5 Eril lisiä rakentamistoimenpiteitä" 
Lisätietoja: Skk, Stk Tr-ind. 136/1991 
Toimenpide Kustannus mk 
Liittymän rakentaminen (mk/kohde keskimäärin): 
- väistötila 35 000 
- kääntymiskaista 120 000 
- liittymän kanavointi (pääsuunta) 0,6... 1,0 mmk 
EritasoIiittymä 
- edullinen paikka 7 mmk 
-keskimäärin 13 mmk 
- savitasangolla 30 mmk 
- taajama, useampikaistaiset tiet 35.. .60 mmk 
Rautatien tasoristeyksen varustaminen: 
- valo- ja ääniopastein 260 000 
- puolipuomein 360 000 
- muuttaminen eritasoristeykseksi 3,3...5,2 mmk3 
Ohituskaista (mk/km) 
- pengertäen 0,7 mmk 
- avarrettavia kallionleikkauksia 1,9 mmk 
Levähdysalue (mk/kohde) 200 000 
Linja-autopysäkki (tien leve n nys, kestopäällyste) 30 000 
Melueste: (mk/km) 
- maavalli (3 m korkea) alle 1 ,1 mmk 
- seinämä (3 m korkea betonielementti) yli 2,2 mmk 
Lähteet: Skk, Stk 
17 
1)Työkustannus 
2)Kustannuksiin vaikuttavat suuresti liittymän muoto, sittojen määrä sekä teiden leveydet. 
3)Tiejärjestelyineen 
TIEH - Tutkimuskeskus 
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Mitä maksaa? 1991 
6 TIEALUEIDEN MAANLUNASTUSHINTOJA (V. 1990) 
Lisätietoja: Ho ja piirien maan lu nastusinsinöörit 







arvoinen maa, mk/m2 
Min Yleisin Max Min Yleisin Max Min Yleisin Max Min Yleisin Max 
kesk. kesk. kesk. kesk. 
U (pk) 70,00 250,00 316,0 20,00 - 25,00 
U (muu) 3000 4 200 4 500 26000 50000 60000 10,00 20,00 50,0 3,00 6,00 9,00 
T (p0) 2 000 3000 4 000 15 000 45000 60000 5,00 15,00 100,00 3,00 10,00 30,00 
T(eo)1 2000 4000 6000 32000 56000 80000 6,00 20,00 160,00 1,00 10,00 30,00 
H (p0) 2 800 3 000 3 000 25 000 30 600 30 000 3,50 19,00 80,0 0,80 8,00 40,00 
H(eo) 1100 4500 4500 27500 40500 45000 2,00 27,00 120,00 3,50 8,00 15,00 
Ky 1100 3350 3350 17000 29500 36000 6,00 12,00 35,00 2,00 8,00 16,00 
M 1 000 2 100 2 900 17000 22000 32 500 4,00 10,00 40,00 1,40 6,00 7,50 
PK 1200 2400 3000 12000 19000 30000 2,00 10,00 25,00 1,00 4,50 15,00 
Ku 1 700 2 700 3 360 7000 18000 30000 2,00 10,00 80,00 1,50 7,00 60,00 
KS 1 750 2 650 3 050 20000 22000 30000 8,00 25,00 310,00 4,00 9,00 9,00 
V 500 2600 4000 20000 46000 85000 5,00 12,40 45,00 9,50 12,00 15,00 
KP 850 1800 3000 18000 29500 37000 4,00 12,00 46,00 2,50 5,00 10,00 
0 1000 2000 3000 10000 25000 45000 5,00 10,00 150,00 2,00 10,00 20,00 
Kn 700 1700 2200 10000 15000 20000 10,00 15,00 35,00 2,50 5,00 15,00 
L 800 1800 2000 6000 8000 10000 4,00 10,00 75,00 1,00 5,00 10,00 
Lähde: v. 1990 lopetetuttietoimitukset/Ho 
pk = pääkaupunkiseutu, muu = muu Uusimaa, p0 = läänin pohjoisosa, eo = läänin eteläosa 
yleisin kesk. = yleisin keskimääräinen 
Huom.: Maan hintoja ei suositella muunnettavaksi tienrakennuskustannusindeksillä. Jos 
indeksiä käytetään, siihen soveltuu parhaiten elinkustannusindeksi ja sekin enintään kolmen 
vuoden ajalle. Tämän jälkeen hinnat on tarkistettava kauppahintatilastoista. 
TIEN - Tutkimuskeskus 
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